様式３（毎年度の発注見通しの公表・変更分）

令和２年度発注予定工事（~~追加・~~変更分）

公表年月日	令和2年10月1日
所　属　名	南房総広域水道企業団

No	入札及び契約の方法	工　事　の　名　称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期（契約締結時期）	備考
1	指名競争入札	管理本館外壁補修工事	大多喜町	塗装	約6ヶ月	管理本館外壁補修工　一式	第２四半期	入札時期の変更
2	指名競争入札	大型仕切弁保守点検修理工事	勝浦市外	水道	約7ヶ月	保守点検修理工　一式	第２四半期	工事期間･入札時期の変更
3	指名競争入札	ろ過池ろ層設備更生工事	大多喜町	水道	約8ヶ月	浄水場ろ過池施設ろ層設備の点検・更生	第１四半期	種別の変更
4	指名競争入札	ろ過池表洗設備更新工事	大多喜町	機械	約8ヶ月	浄水場ろ過池施設洗浄設備の一部更新	第２四半期	工事期間･入札時期の変更
5	指名競争入札	排水池返送ポンプ更新工事	大多喜町	機械	約8ヶ月	浄水場排水処理施設ポンプ設備の更新	第２四半期	工事期間･入札時期の変更
6	一般競争入札	ろ過池電気計装設備更新工事	大多喜町	電気	約26ヶ月	浄水場ろ過池施設電気計装設備の更新	第３四半期	工事期間･入札時期の変更
7	一般競争入札	水質計装設備及び検水設備更新工事	大多喜町外	通信	約26ヶ月	プロセス用水質計器・試料水配管の更新	第３四半期	工事期間･入札時期の変更
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								