

開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和元年8月20日
2. 工事等の名称	第1送水調整池屋根塗装工事
3. 工事等の箇所	千葉県勝浦市台宿99番地の5地先
4. 落札者	朝日塗装(株)
5. 落札価格	19,250,000円 (うち消費税等相当額 1,750,000円)
6. 予定価格	20,152,000円 (入札書比較価格 18,320,000円)
7. 最低制限価格	16,121,600円 (入札書比較価格 14,656,000円)

入札者	入札書記載金額	1回	2回	摘要
伊藤仁塗装(株)		18,900,000円		
(株)ティーエスケー		19,125,000円		
(株)平野塗装		17,600,000円		
(有)西川塗装店		18,190,000円		
朝日塗装(株)		17,500,000円		落札
呉光塗装(株)		18,500,000円		
(株)瀬谷塗装工業		17,890,000円		
宮田塗装工業(株)		17,650,000円		

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

工事の入札結果及び契約内容に関する事項

1. 入札結果

入札執行年月日	令和元年8月20日
工事の名称	第1送水調整池屋根塗装工事
工事の箇所	千葉県勝浦市台宿99番地の5地先
落札者	朝日塗装(株)
落札価格	19,250,000円 (うち消費税等相当額 1,750,000円)
予定価格	20,152,000円 (入札書比較価格 18,320,000円)
最低制限価格	16,121,600円 (入札書比較価格 14,656,000円)
入札方式	指名競争入札

2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

4. 契約内容

契約締結日	令和元年9月4日						
契約金額	19,250,000円						
工期	令和元年9月5日 ~ 令和2年1月31日						
種別	塗装工事						
工事概要	<p>本工事は、第1送水調整池の屋根部において、経年劣化によるクラックが発生しており、鉄筋腐食及び塗膜の剥離が見られていることから、補修及び塗装を施し、送水施設の長寿命化を図るものである。</p> <p>工事内容</p> <p>1 塗装工</p> <table><tr><td>(1) 高压洗浄</td><td>1090㎡</td></tr><tr><td>(2) 既存塗膜防水層補修</td><td>163㎡</td></tr><tr><td>(3) 超速硬化ウレタン防水塗装</td><td>1090㎡</td></tr></table>	(1) 高压洗浄	1090㎡	(2) 既存塗膜防水層補修	163㎡	(3) 超速硬化ウレタン防水塗装	1090㎡
(1) 高压洗浄	1090㎡						
(2) 既存塗膜防水層補修	163㎡						
(3) 超速硬化ウレタン防水塗装	1090㎡						

5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—