

# 開札調書

入札結果は下記のとおりです。

1. 入札執行年月日	令和4年9月13日
2. 工事等の名称	天日乾燥床ろ床整備工事（19号床）
3. 工事等の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
4. 落札者	(株)仲潮組
5. 落札価格	22,440,000円（うち消費税等相当額 2,040,000円）
6. 予定価格	22,539,000円（入札書比較価格 20,490,000円）
7. 最低制限価格	18,031,200円（入札書比較価格 16,392,000円）

入札者	入札書記載金額			摘要
	1回	2回		
池田建設(株)	20,920,000円			
小倉土建(株)	20,820,000円			
(株)鈴木工業	20,950,000円			
平建設(株)	20,880,000円			
(有)田丸土建	20,750,000円			
(株)仲潮組	20,400,000円			落札
(株)目羅組	20,850,000円			
(株)米本工務店	20,900,000円			

入札書記載金額は、入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

# 工事の入札結果及び契約内容に関する事項

## 1. 入札結果

入札執行年月日	令和4年9月13日
工事の名称	天日乾燥床ろ床整備工事（19号床）
工事の箇所	千葉県夷隅郡大多喜町小谷松500番地 大多喜浄水場
落札者	千葉県夷隅郡大多喜町久保113 （株）仲潮組
落札価格	22,440,000円（うち消費税等相当額 2,040,000円）
予定価格	22,539,000円（入札書比較価格 20,490,000円）
最低制限価格	18,031,200円（入札書比較価格 16,392,000円）
入札方式	指名競争入札

## 2. 指名理由及び開札調書 別添のとおり

## 3. 一般競争入札において入札参加資格がないと認めた落札候補者及びその理由

入札参加資格がないと認めた落札候補者	理由
—	—

## 4. 契約内容

契約締結日	令和4年9月27日
契約金額	22,440,000円
工期	令和4年9月28日 ～ 令和5年1月25日
種別	土木一式工事
工事概要	本工事は、大多喜浄水場に設置されている天日乾燥床19号床の乾燥効率改善のため、ろ過砂（洗砂）、ろ過砂利（碎石）及び集水管（塩ビ配管）の交換を行うものである。 工事内容 ろ床整備工 19号床（671㎡） 一式

## 5. 変更契約

変更契約日	—
変更事項	—
変更理由	—