

令和3年度発注予定工事（追加・変更分）

公表年月日	令和3年10月6日
所 属 名	南房総広域水道企業団

No	入札及び契約の方法	工 事 の 名 称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)	備考
1	一般競争入札	天日乾燥床ろ床整備工事(20・21号床)	大多喜町	土木	約5ヶ月	ろ過材及び集水管の交換 一式	第1四半期	
2	指名競争入札	ろ過池内面塗装工事(8号・10号・12号・14号)	大多喜町	塗装	約9ヶ月	ろ過池の内面塗装(8・10・12・14号池) 一式	第1四半期	
3	指名競争入札	山田水管橋外3橋塗装工事	鴨川市外	塗装	約5ヶ月	山田・大沢・関澤・大貫水管橋塗装 一式	第1四半期	
4	指名競争入札	睦会水管橋外4橋フェンス補修工事	鴨川市外	とび・土工・ コンクリート	約4ヶ月	睦会・加古川・三京・宮崎・不寝見水管橋フェンス補修一式	第1四半期	
5	一般競争入札	送水管路空気弁室及び空気弁点検補修工事	鴨川市外	水道	約4ヶ月	空気弁室・空気弁点検補修 一式	第1四半期	
6	指名競争入札	受電設備点検整備工事	大多喜町	電気	約7ヶ月	浄水場受電設備の点検整備	第1四半期	
7	指名競争入札	フロック形成池設備点検整備工事	大多喜町	機械	約7ヶ月	浄水場フロック形成池施設機械設備の点検整備	第1四半期	工事期間変更
8	指名競争入札	非常用発電機設備点検整備工事	大多喜町	電気	約7ヶ月	浄水場非常用発電機設備の定期点検	第1四半期	
9	指名競争入札	ろ過池ろ層設備更生工事	大多喜町	水道	約10ヶ月	浄水場ろ過池施設ろ層設備の点検・更生	第1四半期	
10	指名競争入札	監視制御設備点検整備工事	大多喜町外	通信	12ヶ月	中央・遠方監視制御設備の点検整備、年間保守	第1四半期	
11	指名競争入札	大原配水池流量調節弁修繕工事	いすみ市	機械	約8ヶ月	受水地点用流量調節弁の修繕	第1四半期	工事期間変更
12	指名競争入札	送水系統連絡設備改良工事	大多喜町	機械	約10ヶ月	送水設備である系統連絡設備の改良	第1四半期	
13	指名競争入札	濃縮槽内面塗装工事	大多喜町	塗装	約5ヶ月	濃縮槽の内面塗装 一式	第3四半期	工事期間変更、入札時期変更
14	指名競争入札	地獄水管橋外3橋塗装工事	大多喜町外	塗装	約4ヶ月	地獄・正立寺・新田・栗の木原水管橋塗装 一式	第2四半期	
15	指名競争入札	大型仕切弁保守点検修理工事	鴨川市外	水道	約8ヶ月	保守点検修理 一式	第2四半期	
16	一般競争入札	勝浦市小羽戸地先大型仕切弁更新及び追加設置に係る土木工事	勝浦市	土木	約14ヶ月	送水管及び仮送水管布設・撤去、仮設橋梁設置・撤去 一式	第3四半期	入札時期変更
17	一般競争入札	勝浦市小羽戸地先不断水切替弁製作及び設置工事	勝浦市	鋼構造物	約14ヶ月	不断水切替弁製作及び設置 一式	第2四半期	
18	一般競争入札	勝浦市小羽戸地先大型仕切弁更新及び追加設置に係るバタフライ弁製作接合工事	勝浦市	鋼構造物	約14ヶ月	バタフライ弁製作接合 一式	第2四半期	
19	指名競争入札	天日乾燥床重機走行路築造工事	大多喜町	土木	約5ヶ月	走行路築造工 一式	第3四半期	工事期間変更、入札時期変更
20	指名競争入札	配電設備点検整備工事	大多喜町	電気	約7ヶ月	浄水場配電設備の点検整備	第2四半期	工事期間変更

No	入札及び 契約の方法	工 事 の 名 称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)	備考
21	指名競争入札	電気計装設備点検整備工事	大多喜町外	通信	約8ヵ月	電気計装設備の点検整備及び水道メータの更新	第1四半期	入札方法、工事期間変更、入札時期変更
22	指名競争入札	送水ポンプ設備夷隅系3号送水ポンプ等点検整備工事	大多喜町	機械	約8ヶ月	浄水場送水ポンプ及び付帯設備の点検整備	第2四半期	
23	指名競争入札	粉末活性炭注入設備点検整備工事	大多喜町	機械	約8ヶ月	浄水場活性炭注入施設機械設備の点検整備	第2四半期	工事期間変更
24	指名競争入札	薬品注入設備薬品注入機等点検整備工事	大多喜町外	機械	約7ヶ月	薬品注入装置及び次亜塩生成装置の点検整備	第1四半期	工事期間変、入札時期更
25	指名競争入札	2系1号沈澱池汚泥掻寄機点検整備工事	大多喜町	機械	約6ヶ月	浄水場沈澱池施設機械設備の点検整備	第2四半期	工事期間変更
26	指名競争入札	場外電気計装設備点検整備工事	勝浦市外	電気	約7ヶ月	ポンプ場・追加塩素施設の電気計装設備点検整備	第2四半期	工事期間変更
27	指名競争入札	平塚追加塩素設備次亜塩貯蔵槽更新工事	鴨川市	機械	約7ヶ月	場外施設次亜塩注入設備の貯蔵槽を更新	第2四半期	執行の取りやめ
27	指名競争入札	細田水管橋電気防食装置修繕工事	南房総市	電気	約3ヵ月	電気防食装置修繕 一式	第2四半期	
28	指名競争入札	送水管空気弁室及び電気防食接続箱補修工事	鴨川市外	土木	約3ヵ月	空気弁室補修工、電気防食接続箱補修工 一式	第3四半期	10月 日追加分