

様式3（毎年度の発注見通しの公表・変更分）

令和6年度発注予定工事（追加・変更分）

公表年月日	令和6年10月1日
所 属 名	南房総広域水道企業団

No	入札及び 契約の方法	工 事 の 名 称	工事の場所	種別	工事期間	工事の概要	入札時期 (契約締結時期)	備考
1	一般競争入札	配電設備点検整備工事	大多喜町	電気	約9か月	浄水場配電設備の点検整備	第2四半期	契約方法及び契約締結時期の変更
2	指名競争入札	粉末活性炭接触池溶解槽内面補修工事（1号）	大多喜町	塗装	約9か月	粉末活性炭接触池溶解槽の内面補修 一式	第3四半期	契約締結時期の変更
3	指名競争入札	原水管橋外1橋塗装工事	いすみ市	塗装	約5か月	水管橋の塗装 一式	第3四半期	契約締結時期の変更
4	随意契約	中畑水管橋外2橋空気弁・補修弁取替工事	いすみ市外	水道	約6か月	空気弁及び補修弁の取替	第2四半期	工事名及び工事期間の変更
5	一般競争入札	鋸南系加圧ポンプ設備点検整備工事	鴨川市	機械	約6か月	ポンプ場のポンプ及び付帯設備の点検整備	第2四半期	契約方法及び工事期間の変更
6	指名競争入札	給水地点流量調節弁修繕工事	南房総市	機械	約6か月	給水地点の電動弁修理	第2四半期	工事期間の変更
7	一般競争入札	柱上気中負荷開閉器更新工事	大多喜町	電気	約7か月	浄水場受電設備である気中負荷開閉器の更新	第2四半期	契約方法及び工事期間の変更
8	指名競争入札	活性炭貯蔵槽外壁改修工事	大多喜町	建築	約5か月	浄水場活性炭貯蔵槽室の外壁改修	第2四半期	工事期間の変更